VALLALKOZASI SZERZODES
2. szamu modositasa

amely 1étrejott

Attala Kozség Onkormanyzata

7252 Attala, Kossuth L. u. 15.
Képviseli: Gelencsér Istvan polgarmester
Adoszam: 15415682-2-17

mint Megrendeld,

valamint az

IMOBAU Epitéipari Kft.

7200 Dombovar, II1. u. 63.

Képviseli: Cserép Imre ligyvezetd
Cégjegyzékszam: 17-09-002845

Adoészam: 11292214-2-17

Bankszamla szdm: 71800109-11109086-00000000
mint Vallalkozé

kozott az alabbi napon és helyen, a kovetkezo feltételek szerint:

1.

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy 2017. oktdber 05. napjan — kdzbeszerzési eljaras lefoly-
tatasat kovetden — vallalkozasi szerzédést kotottek az Attalai Aprok Haza o6voda
épiiletének felujitasa, bovitése a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kédszamu ,,A fog-
lalkoztatds ¢s az életmindség javitasa csaladbarat, munkaba allast segito intéz-
mények, kozszolgaltatisok fejlesztésével” elnevezésii projekt keretében kivitelezé-
si munkaira.

A palyézatban a Kozremiikodd Szervezeti feladatokat a Magyar Allamkincstdr Tolna
Megyei Igazgatosdga (a tovabbiakban: Kozremikodo Szervezet) latja el.

A szerzd6désmoddositas indokolasa:

Felek a szerzddést ugy kototték meg, hogy Vallalkozd az épitési részt nettd 6sszegben,
AFA nélkiil szamlazza, mert a munka épitési engedély koteles és ezért a 2007. évi
CXXVII. tv. 142. §-aban foglaltakra tekintettel forditottan addzik (az altalanos for-
galmi adé megfizetésére az Epitteté kotelezett). A szerzédés teljesitése soran — ado-
szakértd bevonasaval — Szerz6dd Felek a korrekeid sziikségességét allapitottak meg,
tekintettel arra, hogy az elvégzendd munkanak csak egy része esik az engedélykoteles
tevékenység korebe.

Tekintettel arra, hogy a szerz6dés kozbeszerzési eljaras nyoman kottetett, szerz6do fe-
lek megvizsgaltak a szerz6désmodositas kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL.
torvény (Kbt.) vonatkoz6 rendelkezéseivel vald 6sszhangjat, s a Kbt. 141. § (6) bekez-
désében foglaltak alapjan ugy itélték meg, hogy a szerz6dés Uj kozbeszerzési eljaras
lefolytatasa nélkiil modosithato, mivel a mdédositds nem lényeges, az alabbi indoklas-
sal:

- A modositott feltételek nem befolyasolhattdk volna az eljarasban részt vevok korét
vagy a nyertes személyét. Tekintettel arra, hogy az eljaras a Kbt. 115. § szerinti el-
jaras volt, melyben az ajanlatkéré kozvetlenil hivott ajanlattételre 6t gazdasagi
szereplét, az eredetileg felkért ajanlattevokon kiviil més ajanlattevék esetleges
részvétele vizsgalatra nem szorul, mivel ebben az eljarasban a Kbt. 1 1?5. § (4) be-
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kezdése értelmében ajanlatot kizardlag ajanlattételre felkért gazdasagi szerepld te-
het. A modositas a részletes koltségvetéssel meghatarozott muiszaki tartalmat nem
véltoztatta meg, csupan azon beliili tételek tdmogathatosagat érintette, ami mas
ajanlat nyertességét nem tette volna lehetévé. [Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont]

- A modositott feltételek nem valtoztatjak meg a szerz6dés gazdasagi egyensulyét a
nyertes ajanlattevo javara, hiszen a szerzédéses ar nem valtozik. [Kbt. 141. § (6)
bekezdés b) pont]

- A mddosités az eredeti szerzé6désben foglalt ajanlattevoi kotelezettségekhez képest
Uj elemet nem tartalmaz. [Kbt. 141. § (6) bekezdés ¢) pont]

A Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja alapjan Megrendeld vallalja a szerzddés modosita-
sarol szold tdjékoztato Kozbeszerzési Ertesitoben vald kozzétételét, figyelemmel a
Kbt. 37. § (5) bekezdése szerinti hatariddre.

A szerz6désmodositas tartalma:

(98]

Az eredeti szerzddés I11.1.) pontjanak helyébe a kovetkezd rendelkezés Iép:

A IL.1.) pontban ismertetett kivitelezési munkdk ellenértéke: 79.059.888,- Ft + a tor-
vényes AFA, azaz hetvenkilencmillié-6tvenkilencezer-nyolcszaznyolevannyole fo-
rint + a térvényes altalanos forgalmi adé.

Anyagkoltség: 46.188.688.- Ft
Munkadij: 32.871.200.- Ft
Anyag és munkad{j 0sszesen: 79.059.888,- F't
Altalanos Forgalmi Adé (AFA) 27 % 21.346.170.- Ft
Vallalkozo6i dij 6sszesen: 100.406.058,- Ft

Elszémolds a mindenkori hatalyos AFA térvény szerint.
Epitési engedéllyel érintett 1. melléklet szerinti munkék esetében:

Vallalkozd az épitési részt nettd dsszegben, AFA nélkiil szamldzza, mert a munka épi-
tési engedély koteles és ezért a 2007. évi CXXVIL tv. 142. §-aban foglaltakra tekintet-
tel forditottan adozik (az altalanos forgalmi adé megfizetésére az Epittetd kotelezett).

Epitési engedéllyel nem érintett 2. melléklet szerinti munkék esetében:
Vallalkoz6 az épitési munkakat bruttd 6sszegben, AFA-val egyiitt szamlazza.

4. A szerz6dés jelen 2. sz. szerz6désmodositassal egytitt érvényes €s hatalyos. A szerz0-
dés jelen modositassal nem érintett részei véltozatlan tartalommal érvényben és ha-
talyban maradnak.

Felek a szerzdodésmodositast elolvastak, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben meg-
egyez6t jovahagyolag irjak ald.
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1. melléklet

EPITESI ENGEDELLYEL ERINTETT MUNKAK FOOSSZESITOJE

(Forditott AFA)

Megnevezés Netto anyag Netto dij Netto osszesen
Epiiletbévités 19 885 390 11 600 580 31485970
Meglévd épiiletek 10 327 745 8271 027 18 598 772
Kerités 2159511 1 062 656 3222167
Feltoltés 61 759 827113 888 872
Bels6 jarda 262 796 232 630 495 426
Epiiletgépészet 4 939 053 4161 986 9101 039
Epiiletvillamossag 2 751 041 2 589 455 5340 496
Netté ar dsszesen 40 387 295 28 745 447 69 132 742
Forditott Afa 0
Brutt6 ar 6sszesen 69 132 742

2. melléklet
EPITESI ENGEDELLYEL NEM ERINTETT MUNKAK FOOSSZESITOJE

Megnevezés Netté anyag Netto dij Netto dsszesen
Ut szélesitése 538 783 304 690 843 473
Tamfal 254 799 151 315 406114
Parkolo 475 462 381 533 856 995
Kiils6 jarda 1423 099 1202 805 2 625 904
Tanpalya 3 109 250 2 085410 5194 660
Netto ar Osszesen 5 801 393 4125 753 9927 146
AFA 27% 2 680 329
Brutto ar dsszesen 12 607 475




