

**VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS**  
**1. számú módosítása**

amely létrejött

**Attala Község Önkormányzata**

**7252 Attala, Kossuth L. u. 15.**

Képviseli: Gelencsér István polgármester

Adószám: 15415682-2-17

mint **Megrendelő,**

valamint az

**IMOBAU Építőipari Kft.**

**7200 Dombóvár, III. u. 63.**

Képviseli: Cserép Imre ügyvezető

Cégjegyzékszám: 17-09-002845

Adószám: 11292214-2-17

Bankszámla szám: 71800109-11109086-00000000

mint **Vállalkozó**

között az alábbi napon és helyen, a következő feltételek szerint:

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy 2017. október 05. napján – közbeszerzési eljárás lefolytatását követően – vállalkozási szerződést kötöttek az **Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése a TOP-1.4.1-15-TL1-2016-00007 kódszámú „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” elnevezésű projekt keretében** kivitelezési munkáira.

A pályázatban a Közreműködő Szervezeti feladatokat a **Magyar Államkincstár Tolna Megyei Igazgatósága** (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) látja el.

2. A szerződésmódosítás indokolása:

A közbeszerzési eljárás utóellenőrzése, illetve az azt követő egyeztetések során került véglegesítésre a benyújtott pályázattal összhangban lévő támogatható műszaki tartalom. Ez indokolja, hogy külön kerüljenek megjelölésre a nem támogatható, Megrendelő által finanszírozandó munkák.

Tekintettel arra, hogy a szerződés közbeszerzési eljárás nyomán kötött, szerződő felek megvizsgálták a szerződésmódosítás közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) vonatkozó rendelkezéseivel való összhangját, s a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltak alapján úgy ítélték meg, hogy a szerződés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, mivel a módosítás nem lényeges, az alábbi indoklással:

- A módosított feltételek nem befolyásolhatták volna az eljárásban részt vevők körét vagy a nyertes személyét. Tekintettel arra, hogy az eljárás a Kbt. 115. § szerinti eljárás volt, melyben az ajánlatkérő közvetlenül hívott ajánlattételre öt gazdasági szereplőt, az eredetileg felkért ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők esetleges részvétele vizsgálatra nem szorul, mivel ebben az eljárásban a Kbt. 115. § (4) bekezdése értelmében ajánlatot kizárólag ajánlattételre felkért gazdasági szereplő tehet. A módosítás a részletes költségvetéssel meghatározott műszaki tartalmat nem változtatta meg, csupán azon belüli tételek támogathatóságát érintette, ami más



ajánlat nyertességét nem tette volna lehetővé. [Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pont]

- A módosított feltételek nem változtatják meg a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára, hiszen a szerződéses ár nem változik. [Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pont]
- A módosítás az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettségekhez képest új elemet nem tartalmaz. [Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pont]

A Kbt. 37. § (1) bekezdés j) pontja alapján Megrendelő vállalja a szerződés módosításáról szóló tájékoztató Közbeszerzési Értesítőben való közzétételét, figyelemmel a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerinti határidőre.

3. A szerződésmódosítás tartalma:

*Az eredeti szerződés II.1.) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:*

Az I.1.) pontban megjelölt projekthez kapcsolódó építőipari kivitelezési feladatok ellátása, vállalkozási szerződés keretében:

**Az Attalai Aprók Háza óvoda épületének felújítása, bővítése építészeti-tartószerkezeti, épületgépészeti és épületvillamossági munkái az ajánlattételi felhívás d) pontjában, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint azzal a pontosítással, hogy a melléképület vonatkozásában az épületgépészeti munkák épületvillamossági munkákkal kerülnek kiváltásra, a gázkonvektorok helyett villanyfűtés készül.**

A projekt keretében ezen belül nem támogathatók az alábbi munkák, melyeket Megrendelő kizárólag saját erőből finanszíroz:

Tanpálya építése, melynek értéke 5.194.660,- Ft + 27% ÁFA = 6.597.218,- Ft.

Külső támfal építése, melynek értéke 406.114,- Ft + 27% ÁFA = 515.765,- Ft.

Külső útszélesítés, melynek értéke 843.473,- Ft + 27% ÁFA = 1.071.211,- Ft.

Külső járda építése, melynek értéke 2.625.904,- Ft + 27% ÁFA = 3.334.898,- Ft.

Fentiek a nyertes ajánlat tételes költségvetésében foglaltakkal megegyeznek.

4. A szerződés jelen 1. sz. szerződésmódosítással együtt érvényes és hatályos. A szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal érvényben és hatályban maradnak.

Felek a szerződésmódosítást elolvasták, azt megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá.

Attala, 2018. január 19.

Megrendelő



**IMOBÁU**

Építőipari Kft  
7200 Dombóvár III u 63  
Adószám 11292214-2-17

Vállalkozó